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Im Rahmen des Großprojektes in Leverkusen wurden 84 Bäder, 28 Gäste-WCs und 84 Küchenanschlüsse über 
14 Etagen mit 6 Badsträngen und 6 separaten Küchensträngen im bewohnten Zustand modernisiert. Durch 
serielle Vorfertigung und effiziente Abläufe konnte die Modernisierung in nur 91 Tagen erfolgen.

Zur optimalen Organisation der Baustelle wurde ein Außengerüst mit Arbeitsplattformen auf jeder Etage instal-
liert, das zugleich als Lagerfläche für vorgefertigte Baugruppen und Badmodule diente und eine reibungslose, 
Durchführung der Arbeiten ermöglichte. 
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VORHER NACHHER

BADMODERNISIERUNG AUS MIETERSICHT

AUS ALT WIRD NACHHALTIG UND ZUKUNFTSFÄHIG

Herr B.
Mieter der WGL Leverkusen GmbH

Herr Riedel
Mieter der WGL Leverkusen GmbH

„Die Planung war von Anfang bis Ende sehr durchdacht. Ich hatte mir zu Anfang eine 
umfassende Aufklärung gewünscht und der Bauleiter ist dem direkt nachgekommen. 
Ich wusste dadurch, worauf ich mich einstellen konnte. Die Zeiten wurden wie ab-
gesprochen eingehalten und der Handwerker, der für mein Bad zuständig war, hat 
perfekte Arbeit geleistet. Der Arbeitsplatz war sauber, die Wohnung wurde ordentlich 
gehalten und nach Feierabend wurde alles weggeräumt. Es gibt keinen Minuspunkt.“

„Ich bin sehr zufrieden. Der Vorher-Nachher-Vergleich spricht für sich und gibt ein rich-
tiges Hotelfeeling. Um Probleme hat sich der Bauleiter sofort gekümmert. Die Moral 
auf der Baustelle war super und man merkte den Spaß an der Arbeit. Die Kommunika-
tion mit den Monteuren hat gut geklappt und alle waren freundlich. Mit der Qualität 
des neuen Badezimmers bin ich zufrieden. Die Lautstärke der Kommunikation unter 
den Monteuren könnte eventuell etwas reduziert werden, ist aber kein großer Kritik-
punkt. Die Baustelle war wie angekündigt nach 2,5 Wochen erledigt.“
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