Serielle Sanierung kommunaler Liegenschaften
Praxisbeispiel - Wohnungsbau




Eignung - Leistungsumfang — Ausschreibung - Bauvertrag

Eignung Leistungsumfang Ausschreibung
Einfache Gebaudekubatur Besonderheiten des Bestandes: Verhandlungsverfahren
Wenig Vor- oder Riickspriinge Fertigteilfensterbanke auBen, Rolladen- 1. Planungsleistungen
Wenig auskragende Bauteile schiirzen betoniert, Kragbalkone mit 2. Bauleistungen
Gute Anfahrbarkeit der Baustelle massiver Briistung, Flachdach, alle 3. Bauzeitenplan detailliert
Resiliente AuBenanlage Wohnungen vermietet. 4. Besonderen Leistungen- Forderung
Bauvertrag Ergebnis
Februar 2023 Ausschreibung In der Eisenbach 39, 39a, 41, Serielle Sanierung
03.04.2023 Submission Anzahl der Wohnungen 24,0 WE
Verhandlungsphase Wohnflache 1.931,00 gm
03.07.2023 Submission 2 Kosten serielle Sanierung je gqm Wohnflache 1.985,50 €
28.08.2023 Unterschrift Bauvertrag
Marz 2024 Beginn vor Ort Bauzeit (Ausfiihrungsdauer vor Ort) ~ Marz 2024 — Juni 2024
Juni 2024 Abschluss Fassadensanierung BEG 55 EE — Darlehen mit 1,52% Zins insg.  3.600.000,00 €
26.08.2024 Abnahme Tilgungszuschiisse insg. 1.440.000,00 €

Enthalten WPB 5% + seriell sanieren 5%
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Gartenseite
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Eingangsseite
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Detail Fassade

kwb Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus — Martin-Luther-StraBe 13 — 65307 Bad Schwalbach




Detail Balkon
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Detail Fenster
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Detail Dach
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Pro’s — Con’s

Pro’s

Enge Zeitvorgabe fiir die Ausfithrungsdauer der
SanierungsmalBnahme

Wenig oder kein Platz fiir klassische Baustelleneinrichtung
Gute Anfahrbarkeit des Gebaudes
Wenige oder keine MaBnahmen im Gebaude

Viele Mdglichkeiten zum Einsatz der Fassadenelementen
Fenster, Verschattung, Haustechnik (kontrollierbar)

Ausreichend Zeit fiir einen Planungsvorlauf

Solide Grundlagenermittlung mit Bauteildffnungen

Koordinationsaufwand reduziert

Con’s
= Kosten hoher als bei Einzelvergabe

= @Geringe Zahl geeigneter Auftragnehmer

= Arbeiten auBerhalb des gewohnten Leistungsspektrums
des Auftragnehmers oft schwierig
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Ich meine:
Die serielle Sanierung ist eine sehr gute Losung fiir Gebaudesanierungen bei spezifischen Rahmenbedingungen
einfacher Baukaorper, gute Anfahrbarkeit der Baustelle, wenig Platz auf dem Grundstiick, wenig Zeit flr die Bauphase,
Schwerpunkt der SanierungsmaBnahme auf der Gebaudehiille

Zeit fur ihre Fragen

https://www.kwb-rheingau-taunus.de/_dbe,projekte, auto 4275519687.html
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