


Dirk Oettel
Dipl.-Ing. Projektmanagement                  

• seit 2003 in der Geschäftsleitung 
der MERKLEGRUPPE 

• Beratung – Bauen mit Holz

• Projektoptimierung 

• Kalkulation 



HOLZBAU…
             … mit Sinn und Verstand

• Ingenieurholzbau

• Holzrahmenbau

• Massivholzbau

• Generalunternehmer

ca. 65 Mitarbeiter    /     ca. 20-25 Mio Gesamtumsatz
Elementierungskapazität  > 20.000 qm/a 



H A N D W E R K



















BADWIESEN

serielle Sanierung 
und mehr …



TECHNISCHE BESONDERHEITEN

Rauchdichtigkeit

Laibungslüfter

(neue) betonierte Laubengänge

z. T. gewünschte Nulltoleranzen

Bestands+ BautoleranzenAufmaß

E-Installation der Außenwände



HERAUSFORDERUNGEN

hoher Zeitdruck für Baubeginn

Holzbauplanung / Werkplanung die im Bauprozeß entsteht

hoher Vorfertigungsgrad – aber flexibel 

„zwingende“ Teamarbeit 

serielle Sanierung = Serienfertigung !?

Aufstockung tragend – dann alles tragend?



































WAS WAR GUT / KÖNNTE VERBESSERT WERDEN

hoher Lernfaktor aufgrund der Gebäude“wiederholung“

Teamarbeit – mit proaktivem Holzbauer ☺

Bestandsaufnahme – elementar für Planung

frühere Zusammenarbeit/Einbindung 

Holzbau mit Fassade und Fenster in einer Hand

Rauchdichtigkeit (anfänglich unterschätzt)



DANKE FÜR IHRE

AUFMERKSDAMKEIT…
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