Lessons Learned
Energiesprong on tour
#Merseburg




Dekarbonisierungsstrategie als Taktgeber

40 <28 kg/m?
bis 2025
; <22 kg/m?

30 bis 2030
“ <7 kg/m?

2,0°C Linie bis 2045
10 1,5°C Linie ' )

2019 2025 2030 2045

Portfolioweite langfristige Planbarkeit der Dekarbonisierungsstrategie
Zeit-, Ressourcen- und Kosteneinsparung durch reproduzierbare Sanierungskonzepte
Vernetzung Objekt mit bestméglich geeignetem Partner / Technologie

Quartiersbildung als
wichtigstes Werkzeug
der Portfolioanalyse

Wiederholungseffekt

Optimaler und zielgerichteter Mitteleinsatz mit dem optimalsten Effekt in Hinblick CO2 Reduktion und CapEx

Konzentration auf Portfoliomasse mit hochstem CO2 Abbau Potential
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Portfolioanalyse Quartier vs. Serielle Sanierung Wie?
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Datenfilter

* Primér-/Endenergieverbrauch, CO,-
Verbrauch, Energietrager

» Baualtersklasse, Baujahr, baulicher
Zustand, Instandhaltungsumfang,
Verkehrssicherung, Leerstand

» Kubatur, Fassade, Geschossigkeit,
Dachkonstruktion, Grenzbebauung/
Bepflanzung/ Verschattung, Logistik,
Energietrager und Mdéglichkeiten
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Wie [6sen wir die grol3en Herausforderungen unserer Zeit?

Sanierungsdruck? Mieterakzeptanz?

Fachkraftemangel?

Gestiegene
Baukosten?

CO2-Reduktion?
Lange

Bauzeiten?

Steigende
Energiekosten?
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Serielle Sanierung als Teillosung fir einen klimaeffizienten Bestand!

Geringer Standardisierbarkeit Mieterentlastung

Handwerkerbedarf

Hohe

Qualitat Skalierbarkeit

Hohe
Quantitat
Kreislauf-
Tempo wirtschaft
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360 Grad-Kommunikation: rechtzeitige und in alle Richtungen

Vermietung Amte

Mieter
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Roadmap: Von der Idee zur Ausfihrung

technisch

1 2 [ Proof of Concept ]
positiv
[ Objektidentifizierung } [ Machbarkeitsstudie ]
Eignung serielle Sanierung immobiliendkonomisch Vertragsverhandlung
[ GU-VertragsentwurfT
4
3 [ Fordermittel ]
[ GU-Vertragsabschluss ] Vertragsabschluss
Closing

5

[ Ausfuhrung ]
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Wesentliche Unterschiede zur konventionellen Sanierung?

Intensivere und
langere
Planungsphase
Machbarkeit

3-D Aufmal

Energieberatung, Erfolgskritische Hochste
Statik, Meilensteine Genauigkeit in der
Brandschutz, Planung

Energetisches Projektziel

T seriell T

Klrzere Bauzeit ell th_er Gr_ad der
Digitalisierung

Fertigung in der
Baustelle nur noch Fabrik
Montage
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Kurze Ausfliihrungszeiten, intensivere Planung

<k0nventione|l Planung < > Ausfihrungszeit

seriell Planung Ausfihrungszeit
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Kostenvergleich: serielles vs. Konventionelles Sanieren - Heute und Morgen

konventionell EH-70 konventionell EH-55

1.500 EUR/m?

1.400 EUR/m?

1.300 EUR/m?

1.200 EUR/m?

1.100 EUR/m?

1.000 EUR/m?

900 EUR/m?

800 EUR/m?

700 EUR/m?
Basiskosten vor Basiskosten nach Prognose Jahr 1
Forderung Forderung
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Prognose Jahr 2

seriell EH-55

Prognose Jahr 3
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Unser Ausblick

Serielle Sanierung wird nicht das alleinige Werkzeug zur Zielerreichung der
Dekarboniserung sein, sondern ein weiterer Baustein.

Wohin entwickelt sich die serielle Sanierung zukinftig?
Etabliert sich weiter Kostendegression

Wo findet die serielle Sanierung ihren Platz?
Koexistenz mit der konventionellen Sanierung
Interessant fur Bestandshalter mit gré3eren Quartieren und gleichartigen Objekten

Wiederholungseffekt: tritt ein, wenn mehrere gleichartige Objekte in Folge saniert
werden und die Grundsatzarbeiten als auch Gedanken und Ziele in Folge auftreten.

Somit:
Planungsrahmen steht und Inhalt wird wiederholt,
Werksmontage kann vereinfacht und wiederholt und andauernd durchlaufen.
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