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Erläuterung, Historie & Erfahrung mit dem ESC
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Agenda

15.04.2026 Landkreis Gifhorn 3

- Was ist ein ESC und welche Vorteile bringt er in der Theorie?

- Ursprung der Idee bis zum Beschluss (warum wollte der LK ein ESC)

- Erfahrung und Erkenntnisse

- Weiteres Vorgehen und Ausblick
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Was ist ein Energiespar-Contracting (ESC)?

- externer Dienstleister, der Contractor
- Übernimmt in Gebäude(n) die
- gibt Gebäudeeigentümer langfristige 

Einspargarantie (meist über 10-15 Jahre)

- Der Contractor finanziert seine Arbeit aus 
den erzielten Einsparungen, die er als 
Vergütung erhält

- So wird dem Auftraggeber die 
notwendige Investition und das Risiko 
abgenommen      
→ parallel sinkt Energieverbrauch,          
-kosten und CO2-Ausstoß
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Quelle: dena - Energiespar-Contracting

Quelle: BfEE - BfEE – Contracting
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Was ist ein ESC - Vorteile
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Quelle: dena - Energiespar-Contracting

•Komplettservice: Alle Leistungen aus einer Hand, nur 

ein Ansprechpartner, weniger Koordinationsaufwand.

•Risikominimierung: Finanzielle und organisatorische 

Risiken werden auf den Contractor übertragen.

•Bündelung von Liegenschaften: Wirtschaftlichkeit auch 

bei kleinen Gebäuden, komplexe Maßnahmen in Pools 

möglich.

•Finanzierung über Einsparungen: Investitionen 

refinanzieren sich durch Energiekosteneinsparungen (7–

12 Jahre).

•Haushaltsentlastung: Kein zusätzliches 

Verwaltungsbudget nötig, geringer Personalaufwand.

•Garantierte Einsparungen: Vertraglich zugesichert, 

abgesichert durch Monitoring & Controlling.

•Regionale Wertschöpfung: Wartung/Instandhaltung 

durch lokale Unternehmen stärkt die Wirtschaft.

•Wertsteigerung: Nach Vertragsende effiziente Technik, 

bessere Gebäudewerte.

•Bauliche Maßnahmen: Auch Gebäudehülle möglich, 

erfordert jedoch zusätzliche Fördermittel/Zuschüsse.
BfEE - BfEE – Contracting
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Ursprung der Idee bis zum Beschluss
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Klimaschutzteilkonzept LK Gifhorn - 31.10.2013

2013 (Oktober): Erstellung eines Klimaschutz-Teilkonzepts (mit externer 

Unterstützung) – Identifikation der besonders energieintensiven Gebäude und 

Entwicklung erster Maßnahmenideen. Daraus entstand die Überlegung, wie 

Sanierungen kostengünstig umgesetzt und dabei Energie, Emissionen und 

Kosten eingespart werden können.

2016 (Mai): Beauftragung eines Ingenieurbüros – im Zuge der Recherche 

wurde das Modell des Energiespar-Contractings (ESC) als geeignete Lösung 

identifiziert.

2016 (November): Beschluss des Kreistages zur Einführung eines ESC; 

Verwaltung erhielt den Auftrag, ein entsprechendes Verfahren aufzubauen.

2017: Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die zehn 

energieintensivsten Liegenschaften des Landkreises. (Projekt verzögerte sich 

aufgrund von Personalwechseln.)

2021 (Juni): Erneuter Kreistagsbeschluss – Verwaltung wurde beauftragt, 

gemeinsam mit einem Ingenieurbüro ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und 

eine EU-weite Ausschreibung für das ESC-Verfahren durchzuführen.

2023 (seit Januar): Offizieller Start der Umsetzungsphase des ESC.
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Erfahrungen und Erkenntnisse 
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2023: Start und weitgehender Abschluss aller (technische Sanierungen)

• Erste Einsparungen:baulichen Maßnahmen 

• Strom: 317,5 MWh (76 % der garantierten Einsparung)

• Heizenergie: 850 MWh (47 % der garantierten Einsparung)

• Wasser: 6.700 m³ (214 % der garantierten Einsparung)

2024: Erstes vollständiges Einsparjahr – trotz baulicher Herausforderungen

• PV-Anlagen + ein BHKW verspätet in Betrieb genommen

• Grund: statisch ungeeignete Dachflächen → Ersatzflächen mussten 

neu ermittelt werden

2025: Zusammenarbeit mit dem Contractor intensiver als erwartet

• Dennoch: deutliche Einsparung an Personal-, Arbeits- und 

Investitionsaufwand gegenüber Eigenleistung
Quelle: Zahlen, Daten, Fakten | Stadt Duderstadt
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Weiteres Vorgehen und Ausblick
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2025: Planung eines zweiten Maßnahmenpakets mit weiteren 10 

energieintensiven Liegenschaften durch die Verwaltung.

• Geplante Ausschreibung inkl. ESC+ (technische Sanierungen 

und Gebäudehülle).

• Kreistagsbeschluss nach Vorstellung im Umweltausschuss 

lautet: kein ESC+, lediglich „einfaches ESC“ wie zuvor.

ab 2027: Schrittweise Ausschreibung weiterer Pakete, um nach und 

nach alle Gebäude und Liegenschaften mit effizienterer Technik sowie 

moderner Dämmung, etc. auszustatten – ohne hohe Eigeninvestitionen.

• Umsetzung unter dem Vorbehalt möglicher 

Gesetzesänderungen.

Quelle:  Einblick und Praxistipps in wichtige Arten und Bereiche der Fotografie
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Vielen Dank.
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Für Fragen stehen wir euch jetzt und später gern zur Verfügung.

Lea Schlodinski & Kay Ehler Popp
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