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Herausforderungen



Vorprojektierung

* Energetisches Konzept

* Brandschutz-Konzept

 Konzept Statik

* Konzept TGA

e Luftdichtigkeit und Feuchteschutz
* Detailentwicklung

* Kostenkalkulation




Digitales AufmaR mit Fotodokumentation
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Zuhonse

WG-Eigenheim
WEIBENBURG

AUSHANG

Geh.-Dr.-Dorfler-Strafe 35, 37 und 39

Sehr geehrte Mieter,

fur die Modernisierung mussen noch weitere Bohrungen in die Auenwand

durchgefiihrt werden. Diese sind fur weitere Auszugversuche zur Bemessung
der Befestigungen notig.

Die Arbeiten werden am

Mittwoch, den 26.02.2025 ab ca. 8.00 Uhr
durchgefihrt.

Wir bedanken uns far Ihr Verstandnis.
Mit freundiichen Grogen
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ZuhounsSe
WG-Eigenheim :
WEIBENBURG

AUSHANG

Geh.-Dr.-Dorfler-StraRe 35, 37 und 39

Sehr geehrte Mieter,

fur die Modernisierung mussen noch weitere Bohrungen in die Auenwand
durchgefihrt werden. Diese sind fur weitere Auszugversuche zur Bemessung
der Befestigungen nétig.

Die Arbeiten werden am

Mittwoch, den 26.02.2025 ab ca. 8.00 Uhr

durchgefihrt.

Wir bedanken uns fiir |hr Verstandnis.

Mit freundlichen Grilen
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Mieterkoordination

Termine hierfur: KW 28 bis KW 30, Montag 07.07.2025 bis Freitag 25.07.2025

Zugang zu den Wohnung notwendig

Folgende Arbeiten werden ausgefuhrt:
Ausbau der alten Fenster
Montage neue Fassade mit Fenstern

Montage der Innenfensterbanke und Laibungen an den Fenstern mit Farbanstrich

Ausfihrung durch Fa. Taglieber

Installation der Sprechanlagen, Ausfuhrung durch Fa. Elektro Dengler

StraBe ter Geschoss |La.ge Datum Uhrzeit

Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 35 [ rdgeschoss l'rn-ks Mi 09.07. - Do 10.07. 07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 356 {Erdgeschoss rechts |Mi09.07.-Do 10.07. |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-5traBe 35 1. Obergeschoss |links  |Mi 16.07.- Do 17.07. 07:00-17:00
Geh.-0Or.-Dorfler-StraBe 35 . Obergeschoss [rechts |Mi 16.07. - Do 17.07. 07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 35 2. Dberéeschnss links |Mi23.07.-Do24.07. |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-5traBe 35 2. Obergeschoss _ Jrechts |Mi23.07.-Do24.07.  |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-5traBe 37 Erdgeschoss links Mo 07.07.-Di08.07. |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-Strafie 37 {Erdgeschoss rechts |Mo07.07.-Di08.07. ]07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 37 11. Obergeschoss  [links  |Mo 14.07.-Di 15.07.  |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Darfler-5trafe 37 1. Obergeschoss  |rechts Mo 14.07. - Di 15.07. 07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 37 2. Dberéeachnsa links |Mo21.07.-Di22.07. |07:00-17:00
Geh.-Dr.-Dorfler-Strafe 37 12, Obergeschoss  [rechts |Mo 21.07.-Di22.07. |07:00-17:00




Termine hierfur: KW 28 bis KW 30, Montag 07.07.2025 bis Freitag 25.07.2025

Zugang zu den Wohnung notwendig

Folgende Arbeiten werden ausgefuhrt:

Ausbau der alten Fenster

Montage neue Fassade mit Fenstern
Montage der Innenfensterbanke und Laibungen an den Fenstern mit Farbanstrich
Ausfihrung durch Fa. Taglisber

Installation der Sprechanlagen, Ausfihrung durch Fa. Elekiro Dengler

StraBe

Geh.-0r.-Dorfler-StraBe 35

Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 35

Geh.-Dr.-Darfler-StraBe 35

Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 35

Geh.-Dr.-Dorfler-Strafe 35

Geh.-0Dr.-Darfler-Strafe 35

Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 37

Geh.-Dr.-Dorfler-StraBe 37

Geh.-Dr.-Darfler-StraBe 37

Geh.-0Dr.-Dorfler-Strafe 37

Geh.-0Dr.-Dorfler-Strae 37

Geh.-Dr.-Darfler-Strae 37

Geh.-Dr.-Darfler-StraBe 39

Geh.-Dr.-Darfler-Strafe 39

Geh.-Dr.-Dorfler-Strafe 39

Geh.-0Dr.-Dorfler-Strae 39

Geh.-Dr.-Darfler-StraBe 39

Geh.-Dr.-Darfler-Strafe 39

Mieter

Geschoss ILa.EE Datum Uhrzeit

Erdgeschoss lin-ks Mi 09.07. - Do 10.07. 07:00-17:00
Erdgeschoss rechts |Mi09.07.- Do 10.07. 07:00-17:00
1. Obergeschoss |links |Mi 16.07.- Do 17.07. 07:00-17:00
1. Obergeschoss _ |rechts |Mi16.07. - Do 17.07. 07:00-17:00
2. 0Obergeschoss  |links  |Mi23.07.- Do 24.07. 07:00-17:00
2. Dbergeachnss rechts |Mi23.07.- Do 24.07. 07:00-17:00
Erdgeschoss links |Mo07.07.-Di08.07. 07:00-17:00
Erdgeschoss rechts |MoO7.07.-Di08.07. 07:00-17:00
1. Obergeschoss |links Mo 14.07.-Di15.07. |07:00-17:00
1. Obergeschoss |rechts |Mo 14.07.-Di 15.07. 07:00-17:00
2, Dberﬁeachnsa links |Mo 21.07.-Di22.07. 07:00-17:00
2. Obergeschoss |rechts Mo 21.07.-Di22.07. |07:00-17:00
Erdgeschoss links |DIi0&.07.-Mi08.07. 07:00-17:00
Erdgeschoss rechts |Di0&.07.-Mi08.07. 07:00-17:00
1. Obergeschoss |links |Di 15.07. - Mi 16.07. 07:00-17:00
1. Obergeschoss |rechts |Di15.07. - Mi 16.07. 07:00-17:00
2. Obergeschoss  |links |Di 22.07. - Mi 23.07. 07:00-17:00
2. Dbergeachnﬁa rechts |Di22.07.-Mi23.07. 07:00-17:00
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Schnelle Reaktionszeit im Schadensfall
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Iaglh.e.h.e.c wegweisende Losungen in der Sanierung

. Serielle
~ Dachsanierung
seit 2015
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